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ESIPUHE 
 
 
Haluan kiittää Rakennusliike Terho Kaskinen Oy:tä mielenkiintoisesta ja ajankohtai-
sesta opinnäytetyön aiheesta. Logistiikkaan liittyvän kuljetusalan ollessa lakiuudistus-
ten siirräntävaiheessa oli mielenkiintoista tehdä opinnäytetyötä. Kiitokset opinnäyte-
työn ohjauksesta menevät Rakennusliike Terho Kaskinen Oy:n työpäällikkö Ilmari 
Marttilalle, Savonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetyön ohjaajalle Kimmo Anttoselle 
ja Teemu Räsäselle ja työelämän yhteistyökumppaneille. Hyvien yhteistyökumppa-
neiden avulla sain opinnäytetyöhön asiantuntevaa ja ajankohtaista opastusta. 
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1 JOHDANTO 
 
 
1.1 Tausta, tavoitteet 
 
Opinnäytetyön aiheena on rakennusliikkeen logistiikan kehittäminen. Kehitystyötä on 
suunniteltu tehtäväksi jo jonkin aikaa ja nyt opinnäytetyön aiheena se on hyvä toteut-
taa. Rakennusliike Terho Kaskinen Oy:llä on omaa kuljetuskalustoa rakennustyömai-
den logistiikan hoitoon, johon kuuluvat materiaalien toimitus työmailla, nostotyöt kap-
paletavaranostimella ja jätehuolto. Rakennusliike Terho Kaskinen Oy on harvoja ra-
kennusliikkeitä, joka hoitaa työmaiden logistiikan enimmäkseen omana työnä ja omal-
la kalustolla.  
 
Tavoitteena opinnäytetyössä on saada yrityksen logistiikkapalvelut toimimaan mah-
dollisimman kustannustehokkaasti ja sujuvasti, jotta omaa kuljetuspalvelua voidaan 
hyödyntää mahdollisimman monella eri työmaalla yrityksen sisällä. Myös työntekijöi-
den sitoutumista rakennustyömaanlogistiikan parantamiseen on tarkoitus lisätä työn-
johdon ja kuljettajan lisäksi. Kuljetuskaluston kustannukset nousevat koko ajan ja 
erilaiset lakiuudistukset ja määräykset muokkaavat alaa jatkuvasti, joten kulujen seu-
rantaan on tarkoitus tehdä työkaluja ja selvittää uusimpia lakiuudistuksia. Erilaisia 
toimintamalleja logistiikan hoitoon rakennusliikkeessä tuodaan esille esimerkkityö-
maiden kautta.  
 
 
1.2 Toimeksiantaja ja esimerkkityömaat 
 
Toimeksiantajana opinnäytetyössä toimii Rakennusliike Terho Kaskinen Oy. Yritys on 
perustettu vuonna 1989. Toimiala on talonrakennus- ja rakennuskorjaustoiminta, joka 
on erikoistunut saneeraustoimintaan koko toimintansa ajan Etelä-Savon alueella. 
Henkilöstöä rakennusliikkeellä on yhteensä 38, joista 2 toimistohenkilöä, 3 teknistä 
henkilöä ja työntekijöitä 33. Yrityksellä on toimiva toimintajärjestelmä, joka käsittää 
ympäristö-, laatu- ja turvallisuusasiat. Erikoisosaamiset yrityksessä ovat: metalli- ja 
peltityöt, timantti-, matto-, vedeneristys- ja palokatkotyöt. Yrityksellä on kaksi tytäryh-
tiötä, peltitöihin erikoistunut Kerimäen peltityö Oy, sekä matkailualan yritys Punkahar-
jun Tuunaanportti Oy. Yritykset muodostavat konsernin. 
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Opinnäytetyötä tehdessä esimerkkityömaana käytetään 19.3.2012 alkavaa Tanhu-
vaaran urheiluopiston uimahallin saneerausta. Hanke on peruskorjaus- 
/laajennuskohde. Kellarikerros on kokonaisuudessaan allaslaite- ja varastotiloja. IV-
konehuoneet sijaitsevat toisessa kerroksessa. Työmaan kokonaisala on 2 820 m2 ja 
tilavuus 14 145 m3. Jätehuollosta ja rakennustarvikkeiden toimituksista työmaalle 
pyydetään tarjouksia eri kuljetusyrityksiltä. Myös oman kaluston käyttökustannuksia 
lasketaan kyseistä työmaata koskien ja verrataan saatuja hintoja. 
 
Toisena esimerkkityömaana käytetään 13.8.2012 alkavaa lomaosakkeiden peruspa-
rannusta. Työmaa sisältää kaksi eri kohdetta. As Oy Pankkotupa, josta uusitaan 14 
paritalon ja kokous-/saunarakennuksen vesikatot, yhteensä 2 815 m2. Ulko-ovia 
vaihdetaan 32 kappaletta ja myös 23 kylpyhuonetta ja saunaa saneerataan samaan 
aikaan. Toinen kohde on Kiinteistö Oy Tuunaantupa, joka sisältää vesikattojen, ylä-
pohjaeristeiden ja kattopaneelausten uusimisen 14:sta paritalosta ja 5:sta rivitalosta. 
Yhteensä 5 510 m2. 
 
 
1.3 Logistiikka 
 
Rakennusyrityksessä logistiikalla tarkoitetaan materiaalien ja jätteiden virtausta työ-
maalla. Virtausten lisäksi logistiikkaan kytkeytyy tarvikkeiden hankinta, kuljetus, va-
rastointi ja käsittely työmaalla. Tämän päivän rakennustyömaalla on erittäin tärkeäksi 
muodostunut rakennustarvikkeista syntyvien jätteiden kierrätys uusiokäyttöön eli vih-
reä logistiikka. 
Logistiikka on osa yrityksen liiketoimintaa ja on hyvä olla myös osa yrityksen strategi-
aa. Näin ollen yrityksen johto valvoo logistiikkatoimintoja, riskejä ja tämän tulevaisuut-
ta. 
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2 Rakennusliike Terho Kaskinen Oy 
 
 
2.1 Logistiikan hoitoon käytettävä kuljetuskalusto 
 
Yrityksen toimintatapoihin on aina kuulunut oman työvoiman ja kuljetuskaluston käyt-
tö, ulkopuolisten toimittajien sijaan. Rakennusliike Terho Kaskinen oy:n alkuaikoina 
kuljetuskalustoon kuului paketti- ja kuorma-auto. Kuljetuskalustoa on kehitetty syste-
maattisesti ja uudistettu vuosien ajan vastaamaan sen hetkisiä tarpeita. Alkuvaihees-
sa kuorma- ja pakettiautoa kuljetti sama henkilö, joka hoiti myös työmaiden logistiikka 
palvelut aina vuoteen 1996 asti. Rakennusliikkeen kehittyessä ja kasvaessa yrityk-
seen rekrytoitiin kuljetustehtäviin erillinen työntekijä. Vuoteen 2012 mennessä yrityk-
sellä on ollut 5 pakettiautoa, yksi lava-auto ja 5 kuorma-autoa. 
 
Kuorma-autot ovat lähinnä yrityksen kuljettajan käytössä, joka tilanteen mukaan toi-
mittaa täydennyskuormia työmaille pienemmällä kuorma-autolla, jolla voi kuljettaa 
max. 1 300 kg:n kuormia, tai suuremmalla kuorma-autolla, jolla kuljetetaan työmaa-
parakkeja, merikontteja ja muuta suurempaa materiaalia. Myös työmaiden jätelavat 
tyhjennetään suuremmalla kuorma-autolla vaijerivaihtolavajärjestelmän avulla. Yksi 
yrityksen pakettiautoista on varusteltu täydellisellä metallityökalustolla tarvittavine 
turvavarusteineen, tämä on enimmäkseen metallimiesten käytössä asennus- ja huol-
toautona. Toinen pakettiauto on varusteltu täydellisellä rakennustyökalustolla ja on 
koko ajan yhden miehen käytössä, joka hoitaa pienempiä rakennus- ja korjaustöitä 
vuosisopimuskumppaneille. 
 
 
 
Nykyinen kuljetuskalusto: 
- Toyota Hiace vm.2002 
- Toyota Hiace vm.2003 
- Kuorma-auto Mitsubishi Canter vm.2000 
- Kuorma-auto Volvo fm10 vm.1999+ nosturi hmf 18tm  
- kuomullinen perävaunu Aku 300TL. 
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2.2 Rakennusliikkeen nykyinen toimintatapa 
 
Peruslähtökohta rakennusliikkeessä on, että urakkatyömaat menevät etusijalle omaa 
kuljetuskapasiteettia tarvittaessa. Myös laskutyömailla käytetään omaa kapasiteettia 
niin paljon kuin mahdollista, jotta saadaan veloitettua auton käyttöä. Yrityksen tämän 
hetkisessä toimintatavassa on parannettavaa suuremmaksi osaksi kuljetusten, mutta 
myös jätehuollon osalla.  
Työmaalla tarvittavat rakennustarvikkeet tilataan liian pienellä varoitusajalla. Tämä 
johtuu huolimattomasta ennakkosuunnittelusta, niin työnjohdon, kuin myös työnteki-
jäpuolelta. Tästä johtuen kuljettajalle tulee runsaasti ylimääräisiä ajoa, kun kuljete-
taan monta kertaa muutaman päivän aikana samaan paikkaan pieniä kuormia ja tyh-
jällä autolla takaisin. Myös työnjohtajat ja työntekijät joutuvat toisinaan kuljettamaan 
tarvikkeita. Tähän kulutettu aika on pois työmaalta ja ylimääräistä rahaa kuluu. Sama 
ongelma esiintyy myös ns. ”keikkapuolella”. Siellä ennakkosuunnittelun, valmistelut, 
tarvikkeiden haun sekä itse tekemisen suorittaa yleensä yksi ja sama henkilö. Materi-
aalien hakuun lähdettäessä työmaa pysähtyy kokonaan, koska usein keikkahommis-
sa työskennellään yksin. Puhutaan kylläkin paljon pienemmästä kokonaisuudesta, 
mutta samoilla periaatteilla tulisi pienetkin työmaat hoitaa. 
 
Jätehuollon toimintatapa on sama kuin kuljetuksissa. Urakkatyömailla etusijalla ovat 
omat jätelavat ja omana työnä suoritetut tyhjennykset. Työmaalla jätteet lajitellaan 
ennen Nousialan jäteasemalle toimitusta. Yleisesti lajitteluun kuuluvat metallit, puut, 
pahvi, kivi ja hyötykelvottomat rakennusjätteet. Laskutyömaille usein hankitaan ulko-
puolisten toimittajien jätelavat jos ei omia ole vapaana.  
 
 
 
 
 
Aikaisemman osion mukaan parannettavia/kehitettäviä alueita ovat: 
- ennakkosuunnittelun parannus työmaalla 
- työmaiden kommunikointi keskenään logistiikan tarpeista 
- kuljettajan täsmällinen aikataulutus päivittäin 
- vastuun siirto materiaalien tarpeesta myös työntekijäpuolelle  
- jätteiden lajittelun laajentaminen 
- yrityksen varastolla toiminta. 
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3 LOGISTIIKAAN HOITOON VAADITUT KOULUTUKSET JA KURSSIT 
 
 
3.1 Ajokorttiuudistus ja koulutukset 
 
Kuorma-auton kuljettamiseen tarvittava ajokortti ja ammattipätevyys ovat kaksi eri 
asiaa. C- ajokortin suorittaminen vaati 12 tuntia teoriaa ja 20 ajokertaa, eli 10 ajotun-
tia, mutta c- ajokortin suorittaminen ei anna ammattipätevyyttä. Suomessa astui 
10.9.2009 voimaan uusi laki tavaraliikenteen c- ajokortista. Jos ajokortin suorittaa 
kyseisen päivän jälkeen tai jos ajoluvan saaminen menee yli 10.9.2009, niin voimaan 
astuu uuden lain (640/2007) velvoittamat koulutukset. Perustason saavuttamiseksi 
tavarankuljetusliikenteessä voi saada 280 tunnin ammatinpätevyyskoulutuksella tai 
iästä riippuen myös nopeutetulla 140 tunnin koulutuksella. (Laki kuorma- ja linja-
auton kuljettajien ammattipätevyydestä 273/2007.) 
 
Ennen 10.9.2009 c- ajokortin suorittaneet saavat toimia ammattiliikenteessä enintään 
10.9.2013 asti, jota ennen heidän on suoritettava jatkokoulutus ammattipätevyyden 
säilyttämiseksi ja tästä eteenpäin joka viides vuosi 35 tuntia. Jatkokoulutuksen ainoa 
pakollinen aihe on 7 tunnin ennakoivan- ja ympäristöystävällisen ajon koulutus (Laki 
kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä 273/2007.)  
 
Luettelo jatkokoulutuksen eri kursseista. (Ammattipätevyyden jatkokoulutuksen kurs-
sit). 
- tieturva 1 
- työturvallisuus/kuljetusala 
- vaarallisten aineiden kuljetusmääräykset 
- digipiirturin käyttö, sidonta, vastuut 
- kustannustietoinen kuljettaja 
- ennakoivan- ja ympäristöystävällisen ajotavan koulutus 
- eläinkuljetukset 
- ensiapukurssi ammattikuljettajille 
- ratatyöturvallisuuspätevyys 
- asiakaspalvelu ja työhyvinvointi. 
 
10.9.2013 jälkeen yrityksessä ei rakennustarvikkeita saa toimittaa työmaalle ilman 
ammattipätevyyttä oikeuttavaa jatkokoulutusta.  
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3.2 Nostimen tarkastukset 
 
Kappaletavaranostimen käyttö työmaalla edellyttää lakisääteisiä tarkastuksia. Kun 
nostin on asennettu kuorma-autoon pitää siihen tehdä käyttöönottotarkastus. Valtuu-
tettuja tarkastajia löytyy ympäri Suomea. Kappaletavaranostimen tarkistamiseksi tu-
lee sen olla CE- merkitty. Hyväksytyn käyttöönottotarkastuksen jälkeen on nostimeen 
tehtävä vuosittain vuositarkastus. 10-vuotistarkastus vaatii suuremman tutkimisen, 
jolloin nostin puretaan ja tarkastetaan perusteellisemmin. 
 
Kappaletavaranostimen ollessa yli 25 tonnimetriä ja tämän pääsääntöinen käyttötar-
koitus on muu, kuin auton oma lastin kuormaaminen ja sen purku on nostimen käyttä-
jän käytävä koulutuksessa riittävän pätevyyden saamiseksi. Asennustöissä saa alle 
25tm nostinta käyttää, kun edellä mainitut tarkastukset nostimeen on hyväksytysti 
suoritettu. Nostimien käyttöön liittyvien tarkastuksien jälkeen on vielä ennen työmaal-
la tehtäviä nostoja suoritettava rakennustyömaita koskevat nostimen pystytystarkas-
tukset ja viikoittaiset kunnossapito tarkastukset. (Valtioneuvoston asetus työvälinei-
den turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta.) 
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4 RAKENNUSLOGISTIIKKA  
 
 
4.1 Rakennuslogistiikan kulut 
 
Rakennustarvikkeiden kuljetus työmaalle on kallista ottaen huomioon kuljetuskalus-
ton huollot, vakuutukset, verot, polttoaineet ja erilaiset koneen lakisääteiset katsas-
tukset ja tarkastukset. Koneen kulujen päälle laskettava kuljettajan palkka ja jatkuvas-
ti lisääntyvät kurssien ja lupien maksut. Tästä johtuen aloitettiin tarkastelemaan mitä 
kaikkea yrityksen kannattaa omana työnä tehdä, kun ulkopuolisia urakoitsijoita kulje-
tusalalla riittää. Sama koskee myös jätehuoltoa. 
 
4.2 Jätehuolto 
 
 
Rakennusjätteet muodostavat nykyään suuria kustannuksia työmailla, jätemaksujen 
nousun ja kuljetuskulujen myötä. Jätteiden lajitteluun on aloitettu entistä enemmän 
kiinnittämään huomiota, niin työmailla kun jäteasemillakin. Viimeisin tiukennus lajitte-
lun valvontaan tapahtui 1.5.2012. Jätelain 121 § mukaan jätteen haltijan on laadittava 
siirtoasiakirja: (Jätelain uudistus). 
 
- vaarallisesta jätteestä (entinen ongelmajäte) 
- umpi- ja sakokaivolietteestä 
- rakennus- ja purkujätteistä 
- hiekan- ja rasvakaivojen lietteestä 
- pilaantuneesta maa-aineksesta. 
 
Siirtoasiakirja on oltava mukana jätettä toimittaessa jäteasemalle, jossa tämä anne-
taan vastaanottajalle ja tämän jälkeen kummankin osapuolen säilytettävä alkuperäis-
tä tai jäljennöstä kolmen vuoden ajan. Muutenkin jäteasemat kehittävät lajittelua koko 
ajan, esimerkiksi hyötykelvoton rakennusjäte tyhjennetään eri paikkaan jos kyydissä 
on yli 50 % palavaa materiaalia. Jätteenkuljetusyrityksissä lajittelu tehdään heidän 
omilla toimipisteillä ennen jäteasemalle vientiä. 
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Yleisempien jätteiden hintoja Savonlinnan alueella: (Jätteen hintoja Savonlinnan seu-
dulla). 
- hyötykelvoton rakennusjäte 105,50 €/tn Alv.0% 
- puujäte   18,00 €/tn Alv.0% 
- tiilijäte  9,10 €/tn Alv.0% 
- betonijäte <1*1*1m rautoineen 20,70 €/tn Alv.0% 
- punnitusmaksu  9,35€/kpl Alv.23%. 
 
 
Rakennusliike Terho Kaskinen Oy:n työmailla on normaalisti omat roskalavat seka-, 
puu-, metalli-, ja betonijätteelle. Kunkin lavan päässä on kyltit mitä jätettä kyseiselle 
lavalla saa laittaa. Tilanteen vaatiessa tuodaan työmaalle lisää lavoja, kuten esimerk-
kityömaalle tuotiin lasijätteelle oma lava lasisen ilmakäytävän purun takia. Työmaalla 
sisävalmistusvaiheen alkaessa tuodaan myös yrityksen oma pahvipuristin työmaalle. 
 
 
Kuva 1 Rakennusliike Terho Kaskisen jätelavat varastolla.  
Valokuva Mika Kaskinen 
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Rakennustyömaalta tuleva puujäte, pahvit ja paperit saa viedä veloituksetta Savon-
linnan alueella jätteenkuljetusyrityksen omalle vastaanottopisteelle. Puujätteelle on 
hyvin usein ottajia työmaalla, jotka käyttävät ne polttopuina. Ottaja vie ne itse pois tai 
lavan tyhjennyksen ollessa ajankohtainen, jäteaseman sijaan se tyhjennetäänkin 
puutavaran ottajan osoittamaan paikkaan. Metallijäte kuljetetaan metalliromun vas-
taanottopaikalle, josta saadaan korvaus romuraudan sen hetkisen kurssin mukaan. 
  
Vaarallisia jätteitä työmailla syntyy harvemmin, asbestia lukuun ottamatta. Niiden 
kuljetus kuuluu asbestipurun suorittaneelle urakoitsijalle. Hyötykelvoton rakennusjäte 
eli ns. sekajäte on suurin jätelaji, jota työmaalta syntyy. Sekajätteelle on hyvä korkea-
laitainen jätelava, koska jätteet ovat monen muotoisia ja lava voi täyttyä hyvin nope-
asti. Jos työmaalla on tarvittavaa kalustoa, niin olisi hyvä esim. kaivinkoneella välillä 
tiivistää lavaa. Tiivistettäessä on oltava järkeä mukana, jotta saadaan vielä lava kip-
paamalla tyhjennettyäkin. Talvella on ehdotonta käyttää muovia lavan ja jätteen vä-
lissä kiinni jäätymisen estämiseksi.  
 
 
4.3 Materiaalien toimitus 
 
Rakennustarvikkeiden toimitus työmaalle on mietittävä tarkasti ja sovittava kuljettajan 
kanssa vähintään viikko etukäteen, jotta kuljettaja saa sovitettua aikatauluunsa myös 
muita ajoja. Kustannustehokasta ja muutenkin sujuvaa logistiikka olisi jos toimintaan 
saataisiin vanha sanonta ”vie mennessäs, tuo tullessas”. Kuljettajan tuodessa tarvik-
keita työmaalle, olisi työnjohto valmiiksi miettinyt ja sopinut kuljettajan kanssa mitä 
lähtee paluukuormassa pois työmaalta, näin ollen ei tulisi tyhjillään ajoa. Myös samal-
la suunnalla oleville työmaille tarvikkeiden vienti on sovitettava samaan ajokertaan 
jos suinkin mahdollista, tämän sovituksen ja aikataulun suorittaa kuljettaja itse. On 
sellaisia tarvikkeiden toimituksia, jotka on tultava työmaalle juuri sovittuna aikana 
esim. nosturilla nostettavat kuormat.   
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5 TOIMINTA TYÖMAILLA 
 
 
5.1 Urakkatyömaat 
 
5.1.1 Suunnitteluvaihe 
 
Ennen rakennustyömaan aloitusta tulee tehdä työmaa-aluesuunnitelma, jossa suun-
nitellaan tarkasti työmaakoppien, varastokonttien, varastointi- ja pysäköintialueiden 
sijoitukset työmaalla. Esimerkkityömaalla, kuten myös muillakin työmailla tärkeimpiä 
mietittäviä asioita ovat nostopaikat, alue josta autonosturi saa elementit ym. nostettua 
helpoiten ja turvallisimmin ja jonka läheisyyteen on mahdollisimman helppo elementti-
rekan tulla.  
 
Suunnitelmaan tulee merkitä myös: 
- wc:n sijainti 
- ensiaputarvikkeiden sijainti 
- työmaa-alueen rajat 
- sallittu tupakointialue 
- kokoontumisalue hädän sattuessa 
- jätelavojen sijainnit 
- mahdollinen vakituinen tulityöalue 
- mahdollinen torninosturin käyttösäde. 
 
Kaikki edellä mainitut asiat kootaan yhdelle vähintäänkin A3 kokoiselle arkille, josta 
muodostuu työmaa-aluesuunnitelma. Arkkikoko määräytyy työmaa- alueen koon mu-
kaan. Suunnitelma on oltava tarpeeksi suurella arkilla suunnitelman selvyyden vuok-
si. Tämä on helpoin tehdä asemakuva pohjalle. Suunnitelman voi tehdä piirustusoh-
jelmalla tai perinteisesti kynällä, jonka jälkeen kuva laitetaan työmaakopin seinälle 
kaikkien nähtäville. Toinen vaihtoehto on tehdä huomattomasti suppeampi suunni-
telma edellä mainituilla tavoilla ja laittaa se magneettitaululle. Kuvan päälle magneet-
tien avulla voi asentaa työmaakoppeja, nostureita, varastokontteja ym. Kun alue-
suunnitelmaa joudutaan muuttamaan tai päivittämään, siirrot onnistuvat uuden piir-
tämisen sijaan vaan magneetteja liikuttamalla. Suunnitelman muuttuessa on muistet-
tava pyytä työmaan työturvallisuuskoordinaattorilta hyväksyntä ennen suunnitelman 
käyttöön ottoa. 
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Suunnitelmasta näkee myös henkilö kuka ei välttämättä työmaata tunne mitä mihin-
kin on suunniteltu varastoitavan, missä voi kulkea ja työmaa-alueen rajat. Ilman kun-
nolla mietittyä suunnitelmaa, työmaalogistiikan hoito on entistä hankalampaa ja yli-
määräistä rahaa kuluu. Alue suunnitelma on myös lakisääteinen. (Valtioneuvoston 
asetus työturvallisuudesta 205/2009). 
 
Toimitussuunnitelma on tehty aluesuunnitelmaa täydentämään. Suunnitelma ei ole 
lakisääteinen, mutta auttaa logistiikan suunnittelussa työmaalla. Toimitussuunnitel-
massa mietitään työmaalle tarvittavien ja tilattujen materiaalien täsmällisempää ajan 
kohtaa. Yleisesti toimitussuunnitelman tarkkuus pitäisi olla runkovaiheessa 15 mi-
nuuttia ja sisävalmistusvaiheessa yksi tunti. Tätä suunnittelua tehdään koko ajan 
työmaiden koosta riippumatta. Pienemmillä työmailla suunnittelu tapahtuu työnjohta-
jan toimesta ilman erillistä asiakirjaa ja suuremmilla työmailla kirjallisesti. 
 
Logistiikkasuunnitelma ei myöskään ole pakollinen. Suunnitelma täydentää alue-
suunnitelmaa, josta näkyy eri materiaalien ja jätteiden toimitusvirrat. Työmaan haas-
tavat toimitukset ja asennukset, kuten elementit, ontelolaatat ym. vastaavat otetaan 
käsittelyyn tarkemmin kuin aluesuunnitelmassa. 
 
Materiaalien siirtosuunnitelma on yksi työmaan lakisääteisistä suunnitelmista (Valtio-
neuvoston päätös käsin tehtävistä nostoista ja siirroista työssä 1409/1993). Suunni-
telma on usein Excel-pohjainen. Taulukkoon merkataan työmaalla käytettävien eri 
materiaalien määrät, siirtotavat, tarveajankohta ja toteuma. Seuraavalla sivulla esi-
merkki (taulukko1) materiaalien siirtosuunnitelmasta. 
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Taulukko 1 Materiaalien siirtosuunnitelma 
 
 
 
 
 
Kerrossijoitussuunnitelma tehdään esimerkiksi kerrostalon linjasaneerauksessa. 
Suunnitelma tehdään pohjakuvaan, johon merkitään kaikkien materiaalien säilytys-
paikat sisätiloissa. Etenkin jos talo on asuttu työn aikana, niin on erityisen tärkeää 
suunnitella materiaalien sijoituspaikat tarkkaan. Myös sivu- ja aliurakoitsijoiden mate-
riaalit otetaan huomioon.  Materiaalien siirrot on hyvä ottaa huomioon myös kerrossi-
joitussuunnitelmassa. 
 
5.1.2 Logistiikka 
 
Joka työmaalla tarvittavien materiaalien toimitus on suunniteltava tarve ajankohdan 
mukaan, jotta vältytään turhilta varastoinneilta. On otettava kuitenkin huomioon mah-
dollisia muita tarvikkeita, jotka mahtuisivat samaan kyytiin, jotka olisi helppo varastoi-
da esim. pientarvikkeet. Kuljetusten suunnittelu ja varaus vaativat tarkan työmaa-
aikataulun, kuten myös hankintojen aikataulutuksen. Täten saadaan kuljetus varattua 
hyvissä ajoin ja kuljettajalle jää aikaa järjestellä muidenkin työmaiden kuljetukset. 
Vastuuta materiaalien tarpeesta työmaalle on hyvä myös siirtää työntekijäpuolelle, 
koska työmaan materiaaleista on parhaiten perillä työntekijät itse. Tämä tapahtuu 
nimeämällä jokaisesta työryhmästä henkilö, joka on vastuussa tarvikkeista. Voi olla 
esimerkiksi tilanne, jossa seuraavaan työvaiheeseen varatuista tarvikkeista osa onkin 
Materiaalien siirtosuunnitelma Työmaa: Pvm:
Toimitusaika 
VK
Käyttöönottoaika 
työmaalla
ToteumaMateriaali Koko/Paino/Määrä Siirtotapa (pysty- ja vaakasiirrot) ja apuvälineet
Sementti- ja tasoitesäkit
Tiilet, harkot
Rakennuslevyt
Puutavara
Ikkunat, ovet
Muovimatot
Maalit, liimat
Kalusteet
Teräkset
Elementit
Pellit
Jätteet
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käytetty jo aikaisemmin eikä työnjohdolle ole tästä ilmoitettu. Jos koko työmaan tie-
dossa on, että esimerkiksi jokaisen viikon keskiviikkona tulee seuraava täydennys-
kuorma, niin silloin jokaisen pitäisi pystyä arvioimaan tarvikkeet edes viikon päähän. 
Aina parempi ja edullisempaa mitä pidemmälle pystyy suunnittelemaan. 
 
Työmaalta syntyville jätteille varatut vaihtolavat pyritään sijoittamaan mahdollisimman 
lähelle työmaata ja sellaiseen paikkaan, josta ne on helppo kuorma-autolla tuoda ja 
viedä. Jätelavoille jätteet kuljetetaan työmaan tyypistä riippuen joko kantamalla tai 
keräämällä ne pyörillä oleviin roskajassikoihin, josta jätteet lajitellaan eri lavoille. Ny-
kyajan rakennustyömailla ei saisi olla enää erillisiä rakennussiivoojia vaan jokaisen 
tulisi siivota omat jälkensä sitä mukaan kun sitä syntyy, tauolle lähdettäessä tai vähin-
tään työpäivän päätteeksi. Tämä vaihtelee tehtävän työn lajista. 
 
 
Kuva 2 Roskajassikka lähdössä tyhjennykseen. Valokuva Mika Kaskinen 
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Jätelavojen tyhjennystä on ennakoitava samalla tavalla, kuin materiaalien toimitusta-
kin. Kun on tiedossa iso purkuvaihe työmaalla, on huolehdittava lavojen tyhjennys 
ennen tätä. Lavoille on mahduttava koko ajan tavaraa tai muuten työmaalle alkaa 
muodostua jätteenkasauspisteitä ympäriinsä. 
 
 
 
5.2 Laskutyömaat 
 
Toiminta laskutyömaalla on periaatteiltaan sama kuin urakkatyömaillakin. Tarkkaa 
ennakkosuunnittelua vaativat niin tavaran toimitus kuin jätehuoltokin, ja monet muut 
asiat. Erona urakkatyömaihin on, että yrityksen rahaa ei kulu turhaan jos esimerkiksi 
tavaran toimitus ei onnistuisikaan juuri silloin kuin oli tarkoitus tai autonosturia ei sai-
sikaan varattua tiettyyn ajankohtaan. Kaiken ylimääräisenkin työajan pystyy laskut-
tamaan asiakkaalta, kun vaan pysytään kustannusarviossa, joka yleensä ennen työn 
alkua annetaan. Lähtökohtaisesti laskutyömaat pyritään hoitamaan, kuten urakka-
työmaat. 
 
Suuremmat kuljetukset ja nostot teetetään usein ulkopuolisella. Näin oma kuljetuska-
lusto voi keskittyä urakkatyömaihin. On myös helpompi ja selkeämpi laskuttaa asia-
kasta. Jos yrityksen oma kuljetuskapasiteetti on vapaana, niin ensisijaisesti sitä käy-
tetään. 
 
Yleisesti ottaen jätelavat laskutyömaalle otetaan ulkopuoliselta urakoitsijalta. Lajittelu 
tehdään saman laajuisena kuin muillakin työmailla, mutta usein sekajätelavan jät-
teenkuljetusliike lajittelee vielä omalla toimipisteellään ennen jäteasemalle vientiä. 
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6 RAKENNUSLOGISTIIKAN TOIMINTA ESIMERKKITYÖMAILLA 
 
 
6.1 Valmistelut 
 
Tanhuvaaran uimahallin työmaan valmistelut aloitettiin logistiikalle erittäin tärkeästä 
työmaanalueen käytön suunnitelmalla, kuten kaikki muutkin työmaat. Aluesuunnitel-
man teossa erityisiä haasteita asetti täydessä toiminnassa oleva urheiluopisto. Työ-
maa-alueen vieressä oli opiskelija-asuntola, jäähalli, pysäköintialueet ja heti suo-
jaseinien takana olivat opiston toimistotilat. Itse työmaa-alue jouduttiin supistamaan, 
niin pienelle alueelle kuin mahdollista. Autonosturille varattuun paikkaan tukijaloille 
jouduttiin kaivamaan omat poterot tilan ahtauden takia. 
   
  
Kuva 3 Muottiosien nostotyö Tanhuvaaran työmaalla.  
Valokuva Rauno Suomalainen 
 
 
Työmaan perustusta oli aikaa täydentää jo töiden alettua, koska työt alkoivat perintei-
sesti omana työnä tehtävänä kevyenä purkuna ja sen jälkeen purku-urakoitsija tuli 
jatkamaan raskaampaa purkua. Työmaan varastokontit ja roskalavat jouduttiin siirtä-
mään kesken kaiken tilan loputtua kesken vaikka alue oli suunniteltu tarkasti etukä-
teen. Ennen purkutöiden aloitusta piti tehdä tarvittavat suojaseinät, joilla erotettiin 
urheiluopiston käytössä olevat tilat työmaa- alueesta. Seinä tehtiin tiiviisti puurunkoi-
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sena. Väliin asennettiin villat ääntä eristämään ja opiston puolelle kiinnitettiin havu-
vaneri, joka myöhemmin verhoiltiin suurennetulla arkkitehdin havainnekuvalla tule-
vasta uimahallista. Tällä tavalla saimme urheiluopiston puolen pysymään viihtyisänä 
rakennustyömaan aikana. 
 
 
 
Kuva 4 Tanhuvaaran työmaan aluesuunnitelma. 
Suunnittelija Ilmari Marttila 
 
 
Kuva 5 Suojaseinä. Valokuva Mika Kaskinen 
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Toisella esimerkkityömaalla Tuunaansaaressa valmistelut tehtiin kuten Tanhuvaaras-
sakin. Aluesuunnitteluvaiheessa erityisiä huomioon otettavia asioita olivat ympärillä 
toimiva lomakeskus. Materiaalien kuljetus, jätehuolto ja muu työmaaliikenne tapahtui 
samoja teitä ja reittejä lomalaisten kanssa. Työmaan perustukset oli tehtävä kerralla 
kuntoon, koska perinteisestä työmaan aloituksesta poiketen kyseisellä työmaalla al-
koivat kaikki työt ja työvaiheet kerralla. Kaikki tarvittava materiaali, kalusto, jätelavat 
oli oltava kunnossa. Myös työntekijät oli perehdytetty jo ennen työn alkamista. 
 
 
 
6.2 Aluejärjestelyt 
 
Tanhuvaaran työmaan alue, joka rakennettiin autonosturille toimi erittäin hyvin, niin 
autonosturille, kuin pumppuautollekin. Aliurakoitsijan tekemän raskaan purkamisen 
jätteet, eli tiiliseinät, altaanpohjan ja seinien betonirakenteet kuljetettiin vieressä ole-
van jäähallin taakse. Siellä betonijätteet pulveroitiin ja raudoitusteräkset pyöritettiin 
kerälle. Näin saatiin jätteet eroteltua mahdollisimman tarkasti ja jätekustannukset 
pieneksi. 
 
 
Kuva 6 Elementtien nostotyö Tanhuvaaran työmaalla.  
Valokuva Rauno Suomalainen 
 25 
 
 
 
 
 
Kevyen purkutyön aikana omat jätelavat pidettiin mahdollisimman lähellä ja purkutöi-
den jälkeen lavat siirrettiin kauemmaksi, koska alue oli jo muutenkin ahdas. Varasto-
kontit jouduttiin myös myöhemmin siirtämään kauemmaksi jäähallille vievän tien toi-
selle puolelle. Tavaroiden haku konteilta tapahtui yleisessä käytössä olevan tien 
poikki, joka aiheutti hieman ylimääräistä tarkkuutta. 
 
Tuunaansaaren työmaalla perustettiin kahdelle keskeiselle paikalle katetut varasto-
alueet, joista materiaalit jaettiin linkkuohjatulla etukuormaimella ja perävaunulla työ-
kohteisiin. Katokset rakennettiin tarvittavan korkeaksi ja helposti avattaviksi, jotta nos-
timella sai puutavara niput ym. nostettua suoraan oikealle paikalle. Alueella työsken-
neltiin kolmen ja kahden viikoin jaksoissa 7 eri paikassa yhtä aikaa 5 kuukauden 
ajan, joten oli järkevin jakaa materiaalit tarvittavan kokoisissa erissä työkohteisiin juuri 
oikealla hetkellä. Näin ollen säästyttiin ylimääräiseltä suojaus- ja varastointityöltä ym-
päri lomakylää. Työmaalle oli täysipäiväisesti rekrytoitu logistiikkaa hoitava työntekijä. 
Jätelavoja siirrettiin tilanteen mukaan työn alla olevien mökkien läheisyyteen ja etu-
kuormaimella tuotiin kauempana olleista mökeistä jätettä lavoille. Aluejärjestelyt su-
juivat työmaalla suunnitelman mukaisesti. 
 
6.3 Materiaalien toimitus ja jätehuolto 
 
Täydennyskuormat Tanhuvaaran työmaalle tapahtui mahdollisimman paljon ennakoi-
den kun mahdollista. Työnjohtaja katsoi onko alkavaan työvaiheeseen tarvittavat ma-
teriaalit ja työntekijöiltä kysyttiin myös pientarvikkeiden tarpeesta. Kyselyt tuottivat 
tulosta, mutta silti tuli yllätyksiä ja kuljettaja joutuin ajamaan ns. ylimääräisiä ajoja. 
Samalla ajokerralla tuotiin mahdollisimman paljon tavaraa ja nosturi-auton ollessa 
työmaalla pyrittiin samalla raivaamaan pihoja tai nostamaan muottiosia rakennuksen 
perustuskaivannosta. Myös kerättävät jätteet tulivat samalla ajolla pois työmaalta. 
 
Jätehuolto työmaalla tehtiin omana työnä. Jätelavoja oli varattu seka-, puu-, lasi-
metalli- ja betonijätteelle. Jätelavat oli merkitty asiankuuluvilla kylteillä, joista selvisi 
lavalle sijoitettava jätelaji. Purku- ja maanrakennustöiden jälkeen työn alla oli suur-
muoteilla valettavat uima-altaan seinät. Jätettä ei niin suuria määriä tästä työvaihees-
ta kertynyt. Metallijätteet kuljetettiin yrityksen toimiston vieressä olevalle metallijätteen 
vastaanottopisteelle ja muut jätteet tarkasti lajiteltuna Nousialan jäteasemalle, joka 
sijaitsi 5 km:n päässä työmaasta ja saman tien varressa. 
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Suorat toimitukset Tuunaansaaren työmaalle sijoitettiin katetuille varastoalueille. 
Myös kattopellit otettiin yhteen paikkaan, josta ne jaettiin yrityksen omalla kuorma-
autolla suoraan katoille. Tällä menetelmällä säästettiin aikaa ja minimoitiin kattopel-
tien vaurioitumiset haalausten aikana. Täydennyskuormat työmaalle suunniteltiin sa-
malle ajalle ylimääräisten ajojen minimoimiseksi ja pois lähtiessä otettiin puu- ja me-
tallijätettä kouralla kyytiin. Käyttöönotettua täydennyskuormalistaa muokattiin kyseistä 
työmaata palvelemaan paremmin. Työt kestivät Pankkotupien puolella 2 viikkoa/erä 
ja Tuunaantupien puolella 3 viikkoa/erä, joten työryhmältä edellytettiin tarkistamaan ja 
kirjoittamaan listaan pientarvikkeet seuraava erää koskien. Lista alkoi pienen alku-
kankeuden jälkeen toimimaan suunnitellulla tavalla. 
 
 
Kuva 7 Kattopeltien nostotyö Tuunaansaaren työmaalla.  
Valokuva Mika Kaskinen 
 
Jätehuollon Tuunaanseeressa toteutti ulkopuolinen kuljetusyrittäjä, koska lähes kaikki 
yrityksen omat lavat olivat yrityksen toisella urakkatyömaalla Tanhuvaarassa. Seka-
jätteen pääsääntöisin materiaali oli lasivilla, joten lavoja tiivistettiin kuorma-auton nos-
timella samaan aikaan pellin nostojen kanssa. Pahvijätettä syntyi myös paljon vanho-
jen aluskatteiden ollessa paksua pahvia. Pahvijätteelle oli oma kontti. Lähes kaikki 
puujätteet kävi paikallinen traktoriurakoitsija noutamassa kuormaimella joka erän jäl-
keen pois. Metallijätteet vietiin yrityksen omalla kuorma-autolla paluu kuormassa ro-
mulle. 
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7 TOIMINTA YRITYKSEN VARASTOLLA 
 
 
Vuosien varrella yrityksen varastolle on kertynyt paljon hyötykelvollista rakennusma-
teriaalia. Puutavara, rakennuslevyt, teräkset, tiilet ym. säilytetään ulkovarastossa tai 
pihalla asian mukaisesti peitettynä. Lämpimissä varastoissa säilytetään laastit, liimat, 
vesieristeet, muovimatot, listat, paneelit ja työkalut. Varastolla tavaroiden siirroissa on 
usein apuna yrityksen liukuohjattava kuormain (Bobcat) ja suurempiin nostoihin saa 
naapuriyrityksen pyöräkuormaajan avuksi. 
 
Varasto tulee säilyttää siistinä ja järjestyksessä. Materiaalit säilyvät kunnossa ja ma-
teriaalit myös löytää nopeasti, kun paikat ovat asian mukaisessa kunnossa. Esimer-
kiksi talvella peittelemättömiä yksikkö tiililetkoja ei kannata viedä työmaalle, koska 
niiden repiminen hangesta ehjänä irti vie aikaa ja työmaalla märkien tiilien käsittely 
kuluttaa turhia työtunteja. 1,5 ylimääräistä työmiestuntia vastaa yhden tiililetkan hin-
taa. Lisäksi työmailla on pidettävä huoli, ettei sieltä lähetetä epämääräisiä kuormia 
yrityksen varastolle, tällöin niitä ei voida nostimella sijoittaa suoraan sille tarkoitettuun 
paikkaan. Kuljettajalla ei yleensä ole aikaa jäädä niitä lajittelemaan ja ajan myötä 
näistä kertyvät isot määrät ja niiden lajitteluun kuluu usealta mieheltä päiviä. 
 
Yritykseen ei ole vielä palkattu erillistä varastomiestä. Sen sijaan täysi päiväisesti 
yrityksen metallipajassa työskentelevälle henkilölle lisättiin vastuuta. Hänen vastuulle 
asetettiin hallin avaukset aamuisin ja lukitukset iltaisin. Myös huolehtiminen hallin 
sisä- ja ulkopuolien siisteydestä kuului hänen tehtäviin. Työmaiden ollessa suurempia 
ja pidempi kestoisia ei erillistä varastomiestä tarvitse, koska tällöin materiaalien ja 
kaluston virtaus on vähäisempää yrityksen varastolla.  
 
Kaluston varauksen selkiyttämiseksi varastohallin seinälle autojen avainten viereen 
laitettiin kalenteri, johon jokainen merkkasi tarvitsemalleen päivälle varauksen perä-
kärristä tai pienemmästä kuorma-autosta. 10.9.2013 astuvan lakiuudistuksen jälkeen 
kalenteriin ei tietenkään voi merkata kuin peräkärrin tarpeen (Laki kuorma- ja linja-
auton kuljettajien ammattipätevyydestä 273/2007). Kalenteri laitettiin seinälle ehkäi-
semään aikaisemmin sattuneita tilanteita, joissa aamulla hallille oli saapunut useampi 
henkilö hakemaan samaa kulkuneuvoa. 
 
 
 28 
 
 
8 KEHITYSTYÖ 
 
 
8.1 Kustannusvertailut 
 
Kuljetuspalveluiden vertailemisista varten laskettiin ensin mitä kuljetus omana työnä 
maksaa (€/h). Kustannuksiin otettiin huomioon auton vakuutukset, verot, huollot, polt-
toaineet ja kuljettajan palkka. Sitten selvitettiin paikallisilta kuljetusalan yrittäjiltä tunti-
veloitushintoja. Lasketut ja saadut tuntihinnat koottiin Excel-taulukkoon selvyyden 
vuoksi (taulukko2). Taulukoihin koottiin kustannuksia, materiaalien toimituksista, jäte-
huollosta ja nostopalveluista. Hintojen vertailun perusteella yrityksen kannattaa ajaa 
mahdollisimman paljon omalla kalustolla. Omana työnä tuntia kohden säästöä kertyi 
keskimäärin 50 €. Aikaisemmin oli selvää, että on edullisempaa tehdä itse rakennus-
tarvikkeiden toimitus, mutta opinnäytetyön avulla saatiin myös tarkempia lukuja esille. 
Erillinen taulukko tehtiin myös oman kuljetuskaluston kulujen seuraamiseksi vuosita-
solla (liite 4). Valmistettu taulukko toimii hyvänä runkona, jota on tarkoitus kehittää 
tulevaisuudessa. Taulukot ovat yleisessä käytössä yrityksen sisällä, jota voidaan 
käyttää apuna uuden työmaan lasku tai työsuunnitteluvaiheessa. 
 
Taulukko 2 Hintavertailu 
 
 
 
8.2 Materiaalien toimitukset 
 
Logistiikan saamiseksi kustannustehokkaaksi ja sujuvammaksi olisi työnjohtajien ja 
kuljettajien pidettävä viikoittain palaveri. Palaverissa sovitaan seuraavan viikon tava-
ran toimitukset, jätelavojen tyhjennykset ym. ja kirjoitetaan kalenteriin kunkin työmaan 
logistiikan tarve ylös. Jos syntyy päällekkäisyyksiä, niin ne saadaan samassa palave-
rissa soviteltua. Palaverissa nähdään onko samalla suunnalla olevilla työmailla kulje-
tuksen tarve ja voidaan siten sovitella ja tarvittaessa siirrellä kuljetuksien ajankohtia. 
Kalenteriin olisi merkattava myös autojen huollot ja katsastukset, jolloin auto on pois 
ajosta. Palaverikäytäntöä voidaan välttää saamalla työmaalla tapahtuva ennakko-
xxx xxx xxx Oma
Tavaran toimitus 80 80 65 30
Jätelavojen tyhjennys 75 84 30
Hiab- nostot 80 65 30
Logistiikkapalveluiden vertailu ulkopuolisen ja oma-ajon välillä (€/h alv.0%)
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suunnittelu logistiikan tarpeista mahdollisimman pitkälle ja tarkaksi. Työnjohtajien 
tarkkuus yksinomaan ei riitä, vaan kuljettajalta vaaditaan myös ennakkosuunnittelua 
ja täsmällisyyttä. Yrityksessä ei lähdetty vielä palaverikäytäntöön vaan kokeiltiin ensin 
kehittää ennakkosuunnittelua kuljettajan ja työnjohtajien puolella. 
 
Ennakkosuunnittelun parantamiseksi tehtiin työnjohdon muistin avuksi logistiikan 
checklist (liite1). Listassa on omat muistutussarakkeet täydennyskuormille, nostoille, 
jätehuollolle ja näihin tarvittavia apuvoimia. Checklist liimataan työnjohtajan työpis-
teen keskeiselle paikalle, josta sen näkee joka kerta työpisteelle tultaessa. Vähin-
täänkin seuraavan viikon logistiikan tilanne ja tarve on koko ajan mielessä. Listaan 
voi merkata muistiin tarkempia tietoja kyseisestä toimenpiteestä.   
 
Pientarvikkeiden saatavuudeksi oikealla hetkellä ja niiden riittävyydeksi otettiin käyt-
töön elokuussa 2012 alkaneella lomaosakkeiden perusparannustyömaalla täyden-
nyskuormalista (liite 3). Listaan merkittiin työmaan seuraava toimituspäivä, joka oli 
perjantaisin. Työmaa toteutettiin kahden ja kolmen viikon jaksoissa, joten työntekijöil-
tä velvoitettiin suunnittelemaan pientarvikkeiden riittävyys seuraavaan erään asti. 
Lista sai työntekijöiltä positiivista palautetta heti alussa ja sen toimivuutta tarkastel-
laan syksyn 2012 aikana. 
 
8.3 Jätteen käsittely 
 
Jätehuoltoa oli jo yrityksessä aikaisemmin kehitetty ostamalla uusia korkealaitaisia 
lavoja ja teettämällä lajittelua selkeyttäviä kylttejä lavojen päätyihin (kuva 2). Jätteen 
käsittelyn kehitykseksi otettiin selvää rakennustyömailla nykyään paljon käytetyn kip-
silevyn jätteen kierrätyksestä. Kipsilevyistä tulevan jätteen kierrätystä selvitettiin ja 
saatiin selville, että Saint-Gobain sekä Knauf oy ottavat kierrätettäväksi kipsijätettä. 
Savonlinnasta 430 km:n päässä sijaitsevalle Knaufin Kankaanpään tehtaalle saa vie-
dä kipsijätettä maksua vastaan, jonka kustannuksia ovat jätemaksu 10 €/tn ja rahti. 
370 km:n etäisyydellä olevalla Saint-Gobainin Kirkkonummen tehtaalla puolestaan 
itse jäte ei maksa, mutta rahti tekee kustannuksia. Kipsilevyjätteiden tulee olla pin-
noittamattomia ja puhtaita. Kuorman sisältäessä epäpuhtauksia, joutuu kuorman toi-
mittamaan jäteasemalle. Kuljetuskustannusten ja tähän käytetyn ajan seurauksena 
kipsijätteen kierrätykseen ei yritys vielä ryhtynyt. 
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Kehitystä saavutettiin eniten tällä kertaa helmikuussa ostetun uuden kuorma-auton 
kaupan yhteydessä tulleella kahmarilla ja erikseen hankitulla kouralla (kuva 9). Kou-
ralla oli erittäin paljon käyttöä erilaisten tavaroiden ja jätteiden siirtämisessä. Kahma-
rilla puolestaan maa-ainesten tai betoni- ja tiilijätteiden siirto oli paljon tehokkaampaa.  
 
 
 
Kuva 8 Roskalavan täyttöä ja tiivistystä kouralla.  
Valokuva Mika Kaskinen 
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Yritykseen ostettiin kymmenen uutta 200 litran pyörillä olevaan jäteastiaa (kuva 10). 
Nämä sijoitettiin työpisteiden välittömään läheisyyteen ja olivat helppo tyhjentää pyö-
rien ansiosta jätelavoille. 
 
 
Kuva 9 200 litran jäteastia 
Valokuva Mika Kaskinen 
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9 YHTEENVETO 
 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Rakennusliike Terho Kaskinen Oy:n työmaalo-
gistiikkaa. Pyrittiin tuomaan perusajattelu tapoja logistiikan hoitamiseksi kustannuste-
hokkaasti ja sujuvasti työmailla. Rakennusliike Terho Kaskinen Oy:ssä on aikaisem-
min pyritty ja myös tulevaisuudessakin pyritään opinnäytetyössä kuvatuin menetelmin 
kehittämään logistiikan hoitoa. Logistiikkaa työmailla aika ajoin muokkaa uudet la-
kiasetukset ja –säädökset, joten on pysyttävä ajan hermolla koko ajan. Rakennus-
työmaan logistiikan hallinta on haastavaa. Ei ole olemassa täysin vääriä tai oikeita 
tapoja hoitaa logistiikkaa työmailla. Toimintamalleja on yhtä paljon, kuin logistiikan 
suunnittelijoita/tekijöitäkin 
 
Rakennustyömaita ei ole koskaan kahta täysin samanlaista. Eri työmaille on pääperi-
aatteiden pohjalta suunniteltava logistiikan hoito erikseen. Esimerkiksi Tuunaansaa-
ren työmaalla muokattiin täydennyskuormalista (liite 3) palvelemaan paremmin ky-
seistä työmaata (luku 8.1). Jätteiden ajoa omalla kalustolla hoidetaan jatkossakin 
mahdollisimman paljon. Jätehuoltoa suunniteltaessa on otettava huomioon koko yri-
tyksen työmaiden kuljetusten tarve, jotta auto ja kuljettaja eivät ole koko aikaa kiinni 
yhdellä työmaalla. 
 
Omalla varastolla toimimista säädellään kausi luonteisesti. Jos yrityksellä on koko 
ajan suurempia ja pitempi kestoisia työmaita ei hallilla tarvitse erillistä varastomiestä. 
Lyhyempikestoisia työmaita ollessa työn alla on kaluston ja materiaalien virta yrityk-
sen hallilla huomattomasti suurempi, jolloin metallipajassa olevalla työntekijällä ei riitä 
enää aika järjestyksen yllä pitoon. Tällaisessa tilanteessa pitää ehdottomasti olla eril-
linen varastomies. 
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